
 

 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA 
CONTRATO No.GADMCV-PS-46-2022 

MCO-GADMCV-14-2022 
MENOR CUANTÍA DE OBRA 

 

OBRA: ´´MEJORAMIENTO DE CESPED SINTETICO DE LAS CANCHAS LAS 

PALMERAS, LA GLORIA, 10 DE NOVIEMBRE Y ZAPOTAL DEL CANTON VENTANAS, 

PROVINCIA DE LOS RIOS´´ 

 
En la ciudad de Ventanas, Provincia de los Ríos, a los diecinueve días del mes de agosto del año 

dos mil veintidós, se constituyen, los señores, en calidad de Administrador de contrato Ing. 

Jefferson Parrales Quinto, Fiscalizador de obra en calidad de Observador el Ing. Jonathan Carvajal 

Burgos, en calidad de técnico Delegado de la Máxima Autoridad la Arq. Geanella Díaz, como 

miembros de la Comisión de Recepción. Por otra parte, el Ing. Rober Páliz Bayas en calidad de 

Contratista, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 81 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y Artículos 122 y 124 de su Reglamento General, y convienen en 

legalizar para proceder a la suscripción de la presente ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN 

PROVISIONAL de la obra contratada, al tenor de las siguientes clausulas: 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES  

Con fecha 30 de junio del 2022, el Sr. Rafael Sánchez Ochoa, Alcalde del Cantón 

Ventanas, suscribe la RESOLUCIÓN No. GADMCV-RIAP-49-2022 mediante la cual 

resuelve, Aprobar el pliego y Autorizar el inicio de un nuevo Proceso de Contratación bajo 

el procedimiento de Menor Cuantía Obras con código No. MCO-GADMCV-14- 2022 para 

la contratación de el: “´´MEJORAMIENTO DE CESPED SINTETICO DE LAS CANCHAS 

LAS PALMERAS, LA GLORIA, 10 DE NOVIEMBRE Y ZAPOTAL DEL CANTON 

VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RIOS”. 

En la ciudad de Ventanas, a los un días del mes de agosto del año dos mil veintidós, se 

celebró el contrato No. GADMCV-PS-46-2022 por el valor de USD$ 89.507,65, plazo 

contractual 15 días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del mismo, lo 

que origina que su fecha de vencimiento contractual sea el 15 de agosto de 2022. 

 

 



 

Según Cláusula Décima del contrato numeral 10.01.- Del Administrador del contrato, “LA 

ENTIDAD CONTRATANTE” designa como Administrador del contrato al Ing. Jefferson 

Parrales Quinto, DIRECTOR DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS del GADMCV.; 

servidor que deberá atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que 

forma parte del presente contrato, y velará por el cabal cumplimiento del mismo, en base 

a lo dispuesto en el Art. 121 del Reglamento de la LOSNCP y las Normas de Control 

Interno de la Contraloría General del Estado 

Mediante Memorando N° GADMCV – OO.PP.- 2022 -238-M, con fecha 01 de agosto de 

2022 suscrito por el Ing. Jefferson Parrales Quinto, donde comunica al Ing. Jonathan 

Carvajal Burgos que realice la fiscalización de la obra en mención.  

El 01 de agosto de 2022 se otorga el Acta de Inicio de Obra cuyo contratista es el Sr. Ing. 

Roger Gender Páliz Bayas. 

Mediante Memorando N° 164M-JF-GADMCV, con fecha 04 de agosto de 2022 suscrito 

por el Ing. Jonathan Carvajal Burgos en calidad de fiscalizador de la obra, dirigido al Ing. 

Jefferson Parrales Quinto – Administrador del Contrato, presentando el informe de la 

Evaluación Técnica Económica de la Obra en mención, la cual existen diferencia entre 

Incrementos y Decrementos por un monto de -$ 37.51 equivalente al -0.04% del monto 

contractual, por lo cual NO se requiere de Partida Presupuestaria. 

Mediante Memorando N° GADMCV-OO.PP.-2022-255-M de fecha 04 de agosto de 2022 

suscrito por el Ing. Jefferson Parrales Quinto Director de Gestión de Obras Públicas, se 

informa al Sr. Rafael Sánchez Ochoa Alcalde del Cantón Ventanas, el Informe de 

Evaluación Técnica – Económica Inicial.  

Mediante Oficio S/N, con fecha 16 de agosto de 2022, suscrito por el Ing. Rober Páliz 

Bayas en calidad de contratista, hace el ingreso de la Planilla Única de Liquidación de 

Obra y solicita el Acta Provisional de la misma. 

Mediante Memorando N° 172M-JF-GADMCV, con fecha 16 de agosto de 2022, el 

Fiscalizador de Obra comunica al Administrador de Contrato revisión y aprobación de 

Planilla Única de Liquidación de Obra del periodo comprendido desde el 01 de agosto 

hasta el 15 de agosto del 2022 cuyo valor asciende a USD$ 89.382,61 que equivale al 

99.86%. 



 

Mediante Memorando N° GADMCV-OO.PP.-2022-281-M, con fecha 16 de agosto de 

2022, el Administrador de Contrato notifica el pago de planilla única al Sr. Alcalde Rafael 

Sánchez Ochoa, que se encuentra con un avance físico del 99.86% del monto contratado, 

correspondiente al periodo de ejecución del 01 de agosto al 15 de agosto de 2022; por un 

valor de $. 89.382,61 dólares americanos sin IVA.   

NORMA DE CONTROL INTERNO 408-29: Recepción de Obras. – “El hecho que la obra 

sea recibida a satisfacción en el acto, de recepción oficial, no exime al constructor de su 

responsabilidad por vicios ocultos, si estos afloran durante los diez años posteriores a la 

fecha de recepción definitiva” 

CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

Para efectos de la recepción, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer 

íntegramente la obra para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comisión 

verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se ejecutó los siguientes trabajos: 

 

 

 

 

 

 

CLAUSULA TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS 

El contratista entrega la obra, enfatizando el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas entregadas por la institución, lo cual cumple a cabalidad 

 

CLAUSULA CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 

Con la firma de la presente Acta se procederá a liquidar de la siguiente manera: 

Monto proyectado: $ 89.507,65 

Monto ejecutado: $ 89.382,61 

Porcentaje: 99.86% 

 



 

 

CLAUSULA QUINTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS  

Fecha de inicio de obra 01 de agosto de 2022 

Plazo  15 días 

Fecha real de la terminación de la 
obra 

15 de agosto de 2022 

Tiempo empleado en la obra 15 días 

Tiempo en mora 0 días 
 

CLAUSULA SEXTA: CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN. 

Para efectos de la recepción, los comparecientes en conocimiento de toda la 

documentación contractual, en unidad de acto proceden a revisar y liquidar íntegramente 

la obra realizada, para constatar el fiel cumplimiento de la contratación, luego de lo cual 

se procede a dejar constancia la obra, se recibe a entera satisfacción por parte del GAD 

Municipal de Ventanas, ya que la misma se encuentra concluida conforme al presupuesto 

respectivo. 

CLAUSULA SEPTIMA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
 

7.1 Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en el Informe de Fiscalización, la misma 

que fue ejecutada de acuerdo al presupuesto referencial. 

7.2 Realizada la inspección de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de 

conformidad a las especificaciones técnicas establecidas para este tipo de trabajos, 

así como las determinadas por la Entidad Contratante y la Fiscalización. Pero seguirá 

siendo responsabilidad del Contratista cualquier vicio oculto de ejecución que, por su 

naturaleza, no son visibles a simple vista, según las leyes vigentes en relación con la 

responsabilidad por vicios ocultos. 

7.3 Además El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ventanas, se reserva el 

derecho de reclamo al contratista en cualquier tiempo, antes o después de la firma del 

presente documento sobre cualquier pago indebido, por error de cálculo o cualquier 

otra razón, el Contratista se obliga a reconocer el reclamo, que por este motivo llegare 

a plantear el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ventanas, con el 

interés legal establecido en el país, a partir de la fecha en que se realizó el pago 

indebido, y en virtud de ello se procede a recibir DEFINITIVAMENTE al Contratista 

todos los trabajos realizados en la obra que ha sido materia de inspección, por no 

haber presentado hasta la presente fecha, reclamo por parte de terceros. 

 

 



 

 

OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO 

La presente obra no contempla reajuste de precios. 

NOVENA: RATIFICACIÓN: 

Libre y voluntariamente, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo 

convenido en el presente documento, a cuyas estipulaciones se someten y suscriben 

cuatro ejemplares de igual contenido y valor legal, en la Ciudad de Ventanas, Provincia de 

Los Ríos, a los 19 días del mes de agosto del 2022. 

POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE VENTANAS: 

 

 

______________________ 
Ing. Jefferson Parrales Q. 

______________________ 
Ing. Jonathan Carvajal B. 

DIRECTOR DE GESTION DE OBRAS 
PÚBLICAS 

FISCALIZADOR 

 

 

_________________________ 
       Arq. Geanella Díaz   

   TECNICO DELEGADO              
 

 

 POR EL CONTRATISTA 

 

_________________________ 
   Ing. Rober Gender Páliz Bayas  

CONTRATISTA 
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