‘ ‘ CONSTRUYENDO UN
€ LEGADO
Alcaldia de JM @ g

VENTANAS GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
Administracién 2019 - 2023 MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS

INFORME DE FISCALIZACION DEAVANCE DE OBRA
N°. 02 DEL CONTRATO N°. GADMCV-PS-029-2021 MCO-GAMDCV-04-
2021

1.- PROYECTO. - :"CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, BORDILLO CON CUNETA Y ACERA
DE ADOQUIN EN LA CALLE HUMBERTO SOTOMAYOR Y CALLE A, CALLE 2 DEL SECTOR NUEVO
ASENTAMIENTO DE LA CIUDAD DE VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RIOS”.

1.1.- CONTRATISTA: ING. VICTOR HUGO ALVARADO SEGURA
1.2.- RUC: 1204999666001
1.3.- ANTECEDENTES

1.3.1.- Mediante Memorando N°® GADMCYV — OO .PP. — 2021- 571 — M, de fecha, agosto 24 de 2021, el Ing. Feliciano
ﬁ Sanchez Portilla, Director de Gestion de Obras Piblicas del GAD Municipal Del Canton Ventanas, solicita al sefior
' Alcalde del GADMCYV, la aprobacion del presupuesto preferencial para la realizacion del “CONSTRUCCION DE
CANCHA DEPORTIVA, BORDILLO CON CUNETA Y ACERA DE ADOQUIN EN LA CALLE HUMBERTO
SOTOMAYOR Y CALLE A, CALLE 2 DEL SECTOR NUEVO ASENTAMIENTO DE LA CIUDAD DE
VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RIOS”, por un monto de $. 56.352,97 USD sin IVA; con un plazo de ejecucion

de 70 dias calendario.

1.3.2.- Mediante Memorando N°. GADMCV-A- DGF - 2021- 1129 - M, con fecha agosto 26 de 2021, el CPA Alfredo
Aspiazu, Director de Gestion Financiera, certifica que existe la Partida Presupuestaria N° 129 para el
“CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, BORDILLO CON CUNETA Y ACERA DE ADOQUIN EN
LA CALLE HUMBERTO SOTOMAYOR Y CALLE A, CALLE 2 DEL SECTOR NUEVO ASENTAMIENTO
DE LA CIUDAD DE VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RIOS™.

Funcién: Servicios Comunales

Programa 3.33: Otros Servicios Comunales. - Obras Piblicas
Denominacion de Partida: Construcciones y Edificaciones

Partida Especifica: 75.01.07.01

m Por el monto: De hasta 8. $56.352,97(CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
DOS DOLARES, 97/100) - INCLUIDO IVA

1.3.3.- Mediante Memorando N° 190-SPS-2021, de fecha septiembre 22 de 2021, el Abg. Franklin Sudario
Bustamante, Subprocurador Sindico Municipal, remite al Ing. Feliciano Sanchez Portilla, la notificacion del contrato
MCO-GADMCV-04-2021 para el “CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, BORDILLO CON CUNETA
Y ACERA DE ADOQUIN EN LA CALLE HUMBERTO SOTOMAYOR Y CALLE A, CALLE 2 DEL SECTOR
NUEVO ASENTAMIENTO DE LA CIUDAD DE VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RIOS .

1.3.4.- Mediante Memorando N° GADMCYV - 00 PP -2021-656-M, de fecha septiembre 22 de 2021, el Ing. Feliciano
Sanchez Portilla, Director de Gestion de Obras Publicas del GAD Municipal Del Canton Ventanas, designa al Ing. Josué
Quiionez Malat como Fiscalizador para el contrato denominado “CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA,
BORDILLO CON CUNETA Y ACERA DE ADOQUIN EN LA CALLE HUMBERTO SOTOMAYOR Y CALLE
A, CALLE 2 DEL SECTOR NUEVO ASENTAMIENTO DE LA CIUDAD DE VENTANAS, PROVINCIA DE
LOS RIOS™.

1.3.5.- Con fecha septiembre 22 de 2021, se procede a suscribir el Acta de Inicio de los trabajos para el
“CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, BORDILLO CON CUNETA Y ACERA DE ADOQUIN EN
LA CALLE HUMBERTO SOTOMAYOR Y CALLE A, CALLE 2 DEL SECTOR NUEVO ASENTAMIENTO
DE LA CIUDAD DE VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RIOS”, suscritas por el Ing. Feliciano Sanchez P. Director
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de Gestion de 0O. PP. Del GADMCYV, el Ing. Josué Quifionez Malat, Fiscalizador y el Ing. Victor Hugo Alvarado Segura,
como contratista del mencionado proyecto.

2, - PRECIO DEL CONTRATO

2.1. El valor estimado del presente contrato, que la contratante pagara al contratista, es el de USD $ 56,352.97 (cincuenta
y seis mil trescientos cincuenta y dos délares con 97/100 centavos) mas IVA, de conformidad con la oferta presentada
por el contratista.

2.2. Los precios acordados en el contrato, son los trabajos especificados, constituiran la Ginica compensacion al contratista
por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor
Agregado que sera afiadido al precio del contrato.

3.- FORMA DE PAGO.- El valor de la obra, esto es: (100 %) por ciento, se cancelar4 mediante Ppago contra presentacion
de planilla unica, debidamente aprobadas por el fiscalizador y el administrador del contrato. De cada planilla se
descontara cualquier cargo de conformidad con lo establecido en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica y su Reglamento General.

4. — GARANTIAS - 4.1. En este contrato no se solicitara garantia alguna

S.—PLAZO. - El plazo para la ejecucion y terminacién de la totalidad de los trabajos contratados es de ciento veinte dias
(120), contados a partir de la fecha de la firma del contrato de conformidad con lo establecido en la oferta.

Plazo contractual 70 dias calendarios

Fecha de suscripcion del contrato 20 de septiembre de 2021
Fecha de inicio de trabajos 22 de septiembre de 2021
Fecha de terminacion de trabajos contractual 30 de noviembre de 2021

6.- Cliusula Octava. —- MULTAS.- Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicara la multa de 1 x 1.000.

7.- PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA.

DESCRIPCION CANTIDAD

Residente de obra 1
Maestro mayor de obra 1
albaiiiles 5
Oficiales 6

8.- ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. - A continuacion, se describe el avance de los trabajos realizados
durante el transcurso desde el 12 de octubre hasta el 25 de octubre del 2021, los mismos que se basaron en trabajos
de campo y oficina; las labores realizadas fueron:

8.1.- EN EL. CAMPO:

Los trabajos se realizaron a completa satisfaccion de la contratante, los mismos que fueron: trazado y replanteo e
instalacién de adoquines.

8.2.- EN LA OFICINA:

Calculo, revision y elaboracion de la planilla de avance de obra N°2 para su aprobacion, del periodo comprendido
desde el 12 de octubre hasta el 25 de octubre del 2021.

9.- CUMPLIMENTO Y ESPECIFICACIONES.- Se han dado cumplimiento con las especificaciones técnicas
del GADM del Canton Ventanas, referentes a este proceso contractual.

10.- SEGURIDAD INDUSTRIAL. - El personal a cargo del Contratista ha utilizado el equipo de seguridad para
evitar afectaciones en la salud y cualquier tipo de accidente y las recomendaciones que se han realizado al respecto.
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11.- CONDICIONES CLIMATICAS. - Las condiciones climaticas no incidieron, permitiendo el normal desarrollo
de los trabajos realizados.

12.- AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS:

PORCENTAJE DE

E— VALORES DE OBRA | VALORES  DE | VALOR TOTAL |PORCENTAJE | oo™

DE INVERSION | CONTRATADA OHRA OBRA EJECUTADA |DE OBRA |\ cUMULADA

EJECUTADA ESTA PLANILLA EJECUTADA % o,
PLANILLA #1 $ 56.352,97 $37.417,01 $37.417,01 66,40 % 66,40 %
PLANILLA #2 $ 56.352,97 $13.146,00 $50.563,01 23,33% 89,73%
13.- RELACION DE CORRESPONDENCIA
13.1.- REFERENCIA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS POR EL CONTRATISTA
FECHA N° REFERENCIAS ASUNTO
Oficio entregando
“CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, BORDILLO CON !

12 de MC-001- | cUNETA Y ACERA DE ADOQUIN EN LA CALLE HUMBERTO f:v mc‘:":i:“gbm ;ﬂ
octubre de VHASNA- | SOTOMAYOR Y CALLE A, CALLE 2 DEL SECTOR NUEVO 1 de los Trabajos
2021 2021 ASENTAMIENTO DE LA CIUDAD DE VENTANAS, PROVINCIA i e Rislalin ¥

DE LOS RIOS” 3
Aprobacion.
Oficio entregando
“CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, BORDILLO CON
26 de MC-002- | cUNETA Y ACERA DE ADOQUIN EN LA CALLE HUMBERTO ':v me";':'e‘“gbm ;ﬁ
octubre de VHASNA- | SOTOMAYOR Y CALLE A, CALLE 2 DEL SECTOR NUEVO 3 Ie b Todles
2021 2021 ASENTAMIENTO DE LA CIUDAD DE VENTANAS, PROVINCIA gl e s "
DE LOS RIOS” '
Aprobacion.
13.2.- REFERENCIA DE COMUNICACIONES ENVIADAS A LA CONTRATISTA
No existen comunicaciones enviadas al contratista
13.3.- REFERENCIA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS POR EL ADMINISTRADOR
FECHA Ne REFERENCIA ASUNTO
GADMCV “CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA,
22 de - BORDILLO CON CUNETA Y ACERA DE ADOQUIN EN Desienacion
—_— 0O.PP.- LA CALLE HUMBERTO SOTOMAYOR Y CALLE A, 4 8
scphembre 2021-656- CALLE 2 DEL SECTOR NUEVO ASENTAMIENTO DE v
de 2021 M LA CIUDAD DE VENTANAS, PROVINCIA DE LOS Fiscalizador
RIOS”
13.4.- REFERENCIA DE COMUNICACIONES ENVIADAS AL ADMINISTRADOR
FECHA N° REFERENCIA ASUNTO
“CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA,
GADMCV- BORDILLO CON CUNETA Y ACERA DE ADOQUINEN | Trimite para el pago
13 de octubre IF-2021 LA CALLE HUMBERTO SOTOMAYOR Y CALLE A, | de la Planilla de
de 2021 o CALLE 2 DEL SECTOR NUEVO ASENTAMIENTO DE | Avance de Obra N°. 01
166-M LA CIUDAD DE VENTANAS, PROVINCIA DE LOS | de los trabajos.
RIOS”
“CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA,
GADMCV- BORDILLO CON CUNETA Y ACERA DE ADOQUINEN | Tramite para el pago
26 de octubre 1E-2021 LA CALLE HUMBERTO SOTOMAYOR Y CALLE A, | de la Planilla de
de 2021 " - CALLE 2 DEL SECTOR NUEVO ASENTAMIENTO DE | Avance de Obra N°. 02
176-M LA CIUDAD DE VENTANAS, PROVINCIA DE LOS | de los trabajos.
RIOS”
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14.-CONCLUSIONES Y COMENTARIOS GENERALES:

Para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos en la ley y en los establecido en la clausula del contrato y una vez
que la obra cumple con las caracteristicas técnicas, especificaciones generales y esenciales en el contrato, solicito se
realice las gestiones pertinentes para que se continue con el pago de la presente planilla.

15.- DOCUMENTOS ADJUNTOS:

1. OFICIO ENTREGANDO LA PLANILLA DE AVANCE N°. 02.

2. PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° (2.

3. MEMORIAS DE CALCULO DE LOS RUBROS A PLANILLAR.

4. MEMORIA FOTOGRAFICA.

5. LIBRO DE OBRA.

6. COPIA DE FACTURA. 9
Tz CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES.

16.- RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL PRESENTE INFORME
NOMBRE: ING. JOSUE QUINONEZ MALAT

DIRECCION: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS
CIUDAD: VENTANAS
TELEFONO: 0987902748

CORREOQO ELECTRONICO: fiscalizacion(@ventanas.cob.ec

o 2 i

Ing. Josué Qhrifionez v
JEFE DE FISCALIZA
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